
ALLEGATO L
CRONOPROGRAMMA
INTERVENTI EDILIZI

INTEGRAZIONE
VARIANTE AL P.A.P.M.A.A.
AGRICOLA FORTE 2012



descrizione
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num 
intervento

costruzione edifici

2016 2017 2018

Gli interventi programmati avranno inizio entro dodici mesi dall'approvazione del Piano, non appena saranno rilasciate le prime concessioni edilizie relative agli interventi edilizi

progettazione preliminare e 
definitiva 

approvazione

progettazione esecutiva

8 Guardiavigna

9 Casella Monsignore

10 tettoia mezzi agricoli

5
nuova veranda d'ingresso Podere 
Petrucci

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI EDILIZI VARIANTE PAPMAA AGRICOLA FORTE

3
ampliamento cantina e disimpegno 
Podere Petrucci

4
nuovi bagni e spogliatoi Podere 
Petrucci

2015

1
ampliamento deposito interrato 
Podere Petrucci

2
nuovo deposito interrato Podere 
Petrucci


